



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Николаевская СОШ»
_____ Н.Н.Пашкова

Приложение 2
к приказу
МБОУ Николаевская СОШ
от 01.03.2024 г. № 16

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Николаевская СОШ»
Ст. Николаевской., Константиновского района, Ростовской области на 2024-2025 гг.**

п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Создание нормативно-правовой базы				
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Николаевская СОШ» (далее – Центр). Утверждение Положения о деятельности Центра; утверждение плана дорожной карты по созданию и функционированию Центра.	Март 2024	Директор МБОУ Николаевская СОШ Пашкова Н.Н.	Приказ о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Николаевская СОШ»
2.	Назначение руководителя Центра	Апрель 2024	Директор МБОУ Николаевская СОШ Пашкова Н.Н.	Приказ
3.	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология»	Июнь-август 2024	Руководитель Центра Редичкина С.В. учителя предметники	Рабочие программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология»

4.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	Июнь-август 2024	Руководитель Центра Редичкина С.В. учителя-предметники, педагоги дополнительного образования	Рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования
5.	Составление и утверждение основных образовательных программ	Август 2024	Заместитель директора Епихова Н.И.	Основные образовательные программы
Работа с кадрами				

1.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Апрель-июнь 2024	Директор МБОУ Николаевская СОШ Пашкова Н.Н., руководитель Центра Редичкина С.В.	Кадровый состав рабочей группы Центра
2.	Участие в онлайн вебинарах	Апрель-август 2024	Директор Зам. директора руководитель Центра	Методический опыт
3.	Проведение совещания рабочей группы Центра «Точка роста» на базе МБОУ Николаевская СОШ	Май-июнь 2024	Директор Зам. директора руководитель Центра	«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра
4.	Повышение квалификации педагогов Центра	Май - август 2024	Педагоги Центра	Сертификаты повышения квалификации по программам Цифровой экосистемы ДПО
5.	Проведение семинара и мастерклассов по использованию оборудования Центра во внеурочной деятельности для учителей начальных классов	Сентябрь 2024, в течение года	Руководитель Центра, педагоги Центра	Методический опыт

Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра				
1.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Апрель 2024	Директор Зам. директора руководитель Центра	Организационные схемы кабинетов Центра, дизайнпроект Центра
2.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель 2024	Директор Зам. директора руководитель Центра	Перечень оборудования необходимого для реализации образовательных программ Центра
3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ Центра	Май- июнь 2024	Директор	проектно-сметная документация
4.	Определение подрядчиков	Июнь 2024	Директор	
5.	Проведение ремонтных работ в кабинетах Центра	Июль- август 2024	Директор Зам.директора по АХЧ	
6.	Доставка оборудования	Июнь- август 2024	Директор	
7.	Монтаж и наладка оборудования	Август 2024	Директор педагоги центра	
Работа с участниками образовательных отношений				
1.	Утверждение списков обучающихся, занимающихся по программам Центра	Август- сентябрь 2024	Директор Зам. директора руководитель Центра	Списки обучающихся, занимающихся по программам Центра
2.	Открытие Центра	Сентябрь 2024	Зам.директора Руководитель педагоги Центра	Освещение в СМИ
3.	Участие обучающихся в мероприятиях разных уровней (конкурсы, олимпиады, проекты и др.)	2024- 2025 уч.год	Руководитель Центра, педагоги Центра	Результаты участия в мероприятиях, освещение в СМИ

4.	Участие педагогов Центра в мероприятиях по обмену опытом	2024-2025 уч.год	Зам.директора, руководитель Центра, педагоги Центра	Демонстрация эффективных практик, повышение квалификации
5.	Развитие проектной и профориентационной деятельности	2024-2025 уч.год	Зам.директора, руководитель Центра, педагоги Центра	Проектные работы обучающихся
6.	Работа с родителями (законными представителями)	2024-2025 уч.год	Зам.директора, руководитель Центра, педагоги Центра	Информационные кампании, вовлечение в работу Центра
7.	Мониторинг реализации мероприятий Центра	В течение всего периода	Директор, заместитель директора, руководитель Центра	Информационное освещение